



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО»

618909, Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов 1, тел: (34249) 5-45-87 email: lysvate@mail.ru
ИНН 6323097287, КПП591801001 р/с 40702810449230090587 к/с 30101810900000000603 БИК 042202603
в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород

27.02.2023 № 18 /ф

на _____ от _____

Министру тарифного регулирования и
энергетики Пермского края
М.А. Козловой

Заместителю председателя
Правительства Пермского края
А.А. Кокореву

Копия: Главе городского округа -
главе администрации Лысьвенского
городского округа
Н.Л. Федосееву

Уважаемая Мария Алексеевна!

В соответствии с п.17 постановления Правительства РФ №410 от 05.05.2014 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», п.7 и п.8 приказа Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр "Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению" направляем Вам отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Лысьва-теплоэнерго» по форме №б.1-ИП и отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения ООО «Лысьва-теплоэнерго» по форме №б.2-ИП за 2022г.

Приложение:

1. Форма №б.1-ИП «Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Лысьва-теплоэнерго» за 2022г. в 1 экз. на 2 л.

2. Форма №б.2-ИП «Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения ООО «Лысьва-теплоэнерго» за 2022г. в 1 экз. на 1 л.

Директор

Кобелев А.Г.

Форма № 6.1-ИП ТС

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
ООО "Лысьва-теплоэнерго"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2022 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план 2022 г.	факт 2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного								
4.1.1.	Реконструкция ГРУ	2021	2021	2025	2025	1 760,00	0,00	
4.1.2.	Реконструкция РУ-6кВ	2022	2022	2025	2025	265,00	1 180,00	
4.2.1.	Проект установки двух котлов БЭМ-35-39-440Г	2021	2021	2021	2021	0,00	0,00	
4.2.2.	Установка котла БЭМ-35-39-440Г, ст.№ 8	2021	2021	2024	2023	16 350,00	52 955,42	
4.2.3.	Модернизация водогрейного котла №2	2022	2022	2022	2022	15 000,00	3 461,60	
4.3.1.	Модернизация системы химводоочистки ТЭЦ. Замена На-катионитового фильтра №8	2022	2022	2022	2022	2 000,00	1 529,09	
4.3.2.	Модернизация системы химводоочистки ТЭЦ. Замена На-катионитового фильтра №9	2021	2021	2021	2021	0,00	0,00	
4.3.4.	Модернизация системы химводоочистки ТЭЦ. Модернизация деаэратора № 4	2021	2021	2021	2022	0,00	2 296,86	
4.3.5.	Модернизация системы химводоочистки ТЭЦ. Замена механического фильтра №2	2021	2021	2021	2021	0,00	0,00	
4.3.6.	Модернизация системы химводоочистки ТЭЦ. Замена механического фильтра №1	2022	-	2022	-	2 500,00	0,00	
4.4.1.	Реконструкция турбоагрегата с заменой турбины П-6-35/5М	2022	-	2022	-	1 025,00	0,00	
4.5.1.	Реконструкция бакового хозяйства.	2021	-	2024	-	1 000,00	0,00	

4.5.2.	Модернизация насосного оборудования.	2021	2022	2021	2022	0,00	1 621,63	
4.5.3.	Система пожаротушения.	2021	2022	2025	2025	1 500,00	770,09	
4.6.	Организация безопасности и антитеррористической защищенности ТЭЦ (2 очередь)	2021	2022	2025	2025	500,00	275,44	
<i>Всего по группе 4.</i>						<i>41 900,00</i>	<i>64 090,13</i>	
Итого						41 900,00	64 090,13	

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.



[Handwritten Signature]
А.Г.Кобелев
Ф.И.О.

Форма № 6.2-ИИ ТС

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

ООО "Лысьва-теплоэнерго"

(наименование регулируемой организации)

за 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности						
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Реконструкция ГРУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Реконструкция РУ-6кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Проект установки двух котлов БЭМ-35-39-440Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Установка котла БЭМ-35-39-440Г, ст.№ 8	-	-	-	-	169,80	172,20	-	-	-	-	-
5	Модернизация водогрейного котла №2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Модернизация системы химводоочистки ТЭЦ. Замена Натрионитового фильтра №8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Модернизация системы химводоочистки ТЭЦ. Замена Натрионитового фильтра №9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Модернизация системы химводоочистки ТЭЦ. Модернизация деаэратора № 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Модернизация системы химводоочистки ТЭЦ. Замена механического фильтра №2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Модернизация системы химводоочистки ТЭЦ. Замена механического фильтра №1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Реконструкция турбоагрегата с заменой турбины П-6-35/5М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Реконструкция бакового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Модернизация насосного оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Система пожаротушения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Организация безопасности и антитеррористической защищенности объекта (2 очередь)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

А.Г.Кобелев

Ф.И.О.

Исполнительный директор

О.Н.Берестова

Ф.И.О.

8-34-249-2-53-82

контакт тел. с кодом города

berestova@lpec.ru

контакт E-mail

